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El presente documento, señala que con fecha 12 de julio del 2018, el proyecto “Intranet Institucional”, ha quedado debidamente concluido conforme a lo establecido en el Acta de Inicio del mismo.
Con base en lo anterior, queda también asentado que la conclusión del proyecta está sustentada conforme al cumplimiento de los entregable:

· Manual de Usuario General.

· Manual de Usuario Reserva de Salas.

Checklist de Pase a Producción 

	Item 
	Formato Presentación
	Cumple 

	1
	Formato Pase a producción 
	Cumple

	4
	Formato de casos de pruebas 
	Cumple

	5
	Acta de formatos de pruebas 
	Cumple

	6
	Acta de conformidad de pruebas
	Cumple

	7
	Acta de reuniones metodológica
	Cumple

	8
	Orden cronológico de pruebas 
	Cumple

	9
	Manual de usuario
	Cumple

	10
	Manual técnico de sistema
	Cumple

	11
	Ayuda Memoria, firmada por los funcionarios y técnica
	Cumple


El firmante reconoce que, a través de esta carta de liberación el proyecto “Intranet Institucional”, contiene resuelto el 100% de los requerimientos solicitados, no quedando ningún requerimiento al margen por obviedad, sobreentendido o acuerdo.

